## PROJECT PROGRESS

Rido Ramadhan - 2201020020

Faiz Arrafi - 2201020010

Aditya Firmansyah - 2201020018

Irwan Saputra - 2201020007

 $Muhajirul\ Fajri-2201020039$ 

Hanisa – 2201020087

## Berikut penulis memaparkan jangka waktu rencana pembuatan projek

No	Tugas	Minggu										Status	PIC
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	Status	TIC
1	Membuat proposal											Done	2201020020
2	Membuat sketsa 3D											Done	2201020087
3	Pencarian referensi projek seperti library, dan kebutuhan pendukung lain untuk membuat project 3D											Done	2201020010
4	Membangun lingkungan 3D											On Progress	2201020007
5	Mendesain objek-objek 3D											On Progress	2201020087
6	Membuat objek-objek 3D											On Progress	2201020020
7	Menerapkan tekstur pada objek yang telah dibuat											Scheduled	2201020010
8	Membuat laporan progress											Done	2201020018
9	Membangun sistem rotasi camera objek 3D											Scheduled	2201020018
10	Membangun pencahayaan untuk objek 3D											Scheduled	2201020039
11	Membuat laporan akhir											Scheduled	2201020020